

**Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres
od 28 czerwca 2012 r. do 30 sierpnia 2012 r.**

Z ważniejszych spraw należy wymienić:

1. W związku z przyjętymi uchwałami w sprawie utworzenia Zespołów Szkolno Przedszkolnych Nr 1 i 2 w Prudniku w dniu 10 lipca odbył się konkurs na stanowiska dyrektorów tych placówek. W Zespole Nr 1 zgłosiło się 3 kandydatów, natomiast w Zespole Nr 2 - 1 kandydat. Komisja konkursowa w skład, której weszli między innymi przedstawiciele kuratora, rodziców, związków zawodowych, rad pedagogicznych i organu prowadzącego wybrała na dyrektorów:

Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 – Panią Wiesławę Kosińską

Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 – Panią Władysławę Wróblewską.

Obu kandydatkom postanowiłem powierzyć obowiązki dyrektorów na okres 5 lat.

Pozostając przy tematyce oświatowej, informuję, że na podstawie art. 36a ust 1,13 i 14 ustawy o systemie oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, powierzyłem na kolejne lata obowiązki Dyrektorom placówek oświatowych, którym kończył się okres kadencji. I tak:

- na okres 5 lat - Pani Ludmile Lisowskiej – Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku

- na okres 2 lat – Pani Wandzie Połczyńskiej – Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 7 w Prudniku

- na okres 2 lat – Pani Elżbiecie Białkowskiej – Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 3 w Prudniku

- na okres 2 lat – Pani Helenie Szwed – Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 1 w Prudniku.

2. W miesiącu lipcu z inicjatywy TAURON SA w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie poświęcone perspektywom zagospodarowania nieruchomości ZPB FROTEX SA w upadłości. W planach Zakładu Energetycznego jest likwidacja starej stacji TRAF0, która w obecnej chwili jest niewykorzystana i generuje koszty przedsiębiorstwu. Zwróciłem uwagę, że bardzo istotnym jest zabezpieczenie dotychczasowej mocy dla ewentualnych przedsiębiorców, którzy chcieliby inwestować na tym terenie. Uzyskałem zapewnienie, że Zakład będzie unowocześniał w miarę potrzeb sposób dystrybucji energii, a w przypadku pojawienia się

inwestora nie będzie problemu z zabezpieczeniem dostawy energii elektrycznej. Omówiliśmy również sprawy związane z bieżącą współpracą z zakładem energetycznym w tym zabezpieczenia dostępnej mocy dla terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz funkcjonowania tzw. usługi oświetleniowej.

3. Również w miesiącu lipcu spotkałem się z inwestorem PPU TOR KONSTAL Panem Jareckim. Spotkanie nasze dotyczyło dwóch kwestii: pierwszej związanej z realizacją pakietu inwestycyjnego za lata 2010-2011 (zgodnie ze zmienioną umową okresy te zostały połączone) jednakże ze względu na konieczność uznaniowego podejścia do tej decyzji do tej pory nie rozliczyłem przedstawionych sprawozdań mając na uwadze przede wszystkim perspektywę funkcjonowania tej firmy w najbliższej przyszłości. Drugim tematem spotkania była propozycja zmiany pakietu inwestycyjnego w taki sposób, aby w przeciągu najbliższych kilku lat zakończyć jego realizację. W obecnej chwili stosowne dokumenty zostały poddane analizie prawnej i ekonomicznej. O podjętych przeze mnie decyzjach powiadomię Radę, a w razie akceptacji propozycji przedłożę stosowne projekty uchwał.

4. Na zaproszenie Pani Burmistrz Nysy uczestniczyłem w spotkaniu poświęconemu inicjatywie Związku Miast Polskich dotyczącej projektu budowania kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej, jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego, który finansowany będzie z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Ta tajemnicza nazwa kryje w sobie stworzenie gminom możliwości opracowania planów, strategii, dokumentacji i studiów wykonalności, które pomogą w kolejnej perspektywie unijnej sięgnąć po środki pomocowe. Z założenia już dziś wiemy, że preferowane będą projekty liniowe obejmujące większy obszar oddziaływania. Pierwszym takim zwiastunem przygotowywania się do tej perspektywy jest zapowiedź utworzenia aglomeracji opolskiej. Jego podstawą jest partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego jako porozumienie samorządów tworzących obszar funkcjonalny, na którym występują wspólne problemy tworzących obszar.

Aby zrealizować przedsięwzięcia, konieczne jest opracowanie odpowiednich strategii, planów, studiów wykonalności, dokumentacji technicznej, etc. Dokumenty te będą produktami projektu partnerstwa, realizowanego w okresie V 2013 – XII 2015.

Harmonogram projektu przedstawia się następująco:

- 1) pisemne poinformowanie o gotowości przystąpienia do projektu w partnerstwie plus wyznaczenie osób odpowiedzialnych - realizacja do końca sierpnia 2012 r.
- 2) zawarcie umowy partnerskiej - uchwała rady - realizacja do końca listopada 2012 r.

Finanse realizowanego w przyszłości projektu to:

- wartość projektu od 350.000 do 550.000 Euro (dla całego partnerstwa)

z czego 85% stanowi dofinansowanie, a 15% wkład własny partnerów.

Wniosek o dofinansowanie projektu partnerstwa gmin powiatów: nyskiego, prudnickiego i brzeskiego wraz z analizą wykonalności przygotowany zostanie przez Gminę Nysa – lidera projektu i:

- 1) wskaże, jakie działania przygotowawcze należy podjąć, aby przygotować produkty projektu (strategie, plany, programy, studia wykonalności, dokumentacje techniczną, itp.), potrzebne partnerstwu w przyszłości do zrealizowania zamierzonych przedsięwzięć
- 2) określi ich uwarunkowania oraz harmonogram i koszt ich realizacji.

Ze swej strony proponujemy zgłosić wykonanie między innymi następujących dokumentów:

1	Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Prudnik.
2	Strategia edukacyjna Gminy Prudnik.
3	Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Prudnik.
4	Analiza aktualności Studium zagospodarowania i uwarunkowań przestrzennych Gminy Prudnik.
5	Zagospodarowanie i inwentaryzacja cmentarzy w Gminie Prudnik.
6	Strategia informatyzacji usług publicznych świadczonych przez Gminę Prudnik.
7	Strategia promocji i rozwoju turystyki Gminy Prudnik
8	Strategia wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Prudnik.
9	Program rozwoju mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego Gminy Prudnik.
10	Koncepcja uzbrojenia terenów i dróg wewnątrz obszaru Podstrefy Prudnik WSEE – dokumentacja.
11	Aktualizacja planu gospodarki odpadami
12	Aktualizacja Programu ochrony środowiska
13	Koncepcja rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta Prudnika
14	Program Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Prudnik.

W ostatnim punkcie dzisiejszych obrad poproszę Radę o ustosunkowanie się do możliwości włączenia się w ten projekt i wyrażenie w tej materii Państwa opinii.

5. Pomimo że informacja o realizacji budżetu za 6 miesięcy 2012 roku będzie prezentowana we wrześniu, chciałbym przedstawić Państwu informację na temat zaawansowania największych zadań inwestycyjnych i remontowych, których realizacja ujęta jest w budżecie gminy na bieżący rok z datą ich wykonania na dzień 28 sierpnia 2012 roku.

- inwestycje zrealizowane w całości:

- 1). Przebudowa ul. Prusa – kwota 138 765,94 zł brutto
- 2). Remonty cząstkowe dróg gminnych – kwota 199 999,94 zł brutto
- 3). Utwardzenie placu przy ul. Jana Pawła II w sąsiedztwie kościoła w Łące Prudnickiej – kwota 34 999,98 zł brutto
- 4). Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej – kwota 1 174 817,80 zł brutto
- 5). Urządzenie cmentarza komunalnego „Zadaszenie przy kaplicy cmentarnej” – 81 089,04 zł brutto

- inwestycje w trakcie realizacji i ich stopień zaawansowania:

- 1). Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – przebudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 2 , Plac Zamkowy. Zaawansowanie prac: 70%, wartość robót: 3 693 918,36 zł brutto. Umowny termin zakończenia prac: 31.10.2012 r
- 2). Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – przebudowa budynku byłego kina w Prudniku ul. Plac Wolności 6
Zaawansowanie prac: 40 %, wartość robót: 3 216 000,00 zł brutto
Umowny termin zakończenia prac: 30.04.2013 r
- 3). Przebudowa kanału „Młynówka” w Łące Prudnickiej
Zaawansowanie prac: 90%, wartość robót: 60 250,44 zł brutto
Umowny termin zakończenia prac: 15.09.2012 r
- 4). Budowa ul. Reja, zaawansowanie prac: 80%, wartość robót: 1 188 973,33 zł brutto.
Umowny termin zakończenia prac: 01. 10.2012 r
- 5). Przebudowa ul. Lompy, zaawansowanie prac: 30%. Wartość robót: 396 842,32 zł brutto. Umowny termin zakończenia prac: 01.10. 2012 r
- 6). III etap rewitalizacji Infrastruktury Śródmieścia Prudnika
Zaawansowanie prac: 85%, wartość robót: 9 188 888,05 zł

Umowny termin zakończenia prac: 31.10.2012 r – nastąpi przesunięcie terminu z uwagi na budowę targowiska do 31.05.2013 r

7). Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku I etap „ Budowa hali targowej”: zaawansowanie prac: 40 % Wartość robót: 1 584 660,66 zł brutto. Umowny termin zakończenia prac: 31.10.2012 r

II etap „Remont budynku i budowa wiat handlowych na dziedzińcu”

Zaawansowanie prac: 0%. Wartość robót: 914 339,34 zł brutto

Umowny termin zakończenia prac: 31.07.2013 r

8). Przebudowa płyty boiska w Moszczance. Wykonano dokumentację, przygotowywany jest przetarg na realizację zadania.

9) Budowa średniowiecznej osady rycerskiej w Niemysłowicach- zadanie przesunięte do realizacji na lata następne.

10). Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach - zadanie przesunięte do realizacji na lata następne.

Zaawansowanie pozostałych zadań zostanie przedstawione Państwu w sprawozdaniu w miesiącu wrześniu.

6. W lipcu przekazany został do Zarządu Województwa Opolskiego wniosek w sprawie zmiany granic aglomeracji Prudnik. Projekt ten ostatecznie dostosowuje nasze zamierzenia w zakresie ochrony środowiska do możliwości gminy pozostawiając jednak duży margines możliwości dla tego typu inwestycji w pozostałych miejscowościach. Dla przykładu w zmianie do aglomeracji nie ujmujemy kanalizacji sanitarnej Niemysłowic wiedząc skądinąd o rozpoczęciu tego zadania przez ZWiK z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich już w przyszłym roku. W granicach aglomeracji pozostają: Prudnik, Łąka Prudnicka, Moszczanka, Pokrzywna, Jarnołówki, Chocim i Dębowiec. Projekt zmiany Aglomeracji Prudnik zostanie przesłany do zaopiniowania do odpowiednich urzędów i instytucji, a następnie przyjęty przez Sejmik Województwa.

7. Zgodnie z planem budżetu na 2012 rok rozstrzygnięto lub wdrożono następujące procedury przetargowe zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:

1). rozstrzygnięto przetarg na „Przebudowę kanału Młynówka w Łące Prudnickiej”. W dniu 04.07.2012 podpisano umowę ze Stanisławem Łojko prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Wodnej z Głuchołaz. Kwota umowy 57 790,36 zł.

2) ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg w imieniu i na rzecz 3 gmin: Prudnika, Lubrzy, Komprachcic na „Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup”. W dniu 29.08.2012 podpisano umowę z wykonawcą Usługi Transportowe Irena Lewandowska Biuro Turystyczne Lew-Trans z Prudnika. Kwota umowy 99 442,56 zł.

3) ogłoszono przetarg na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego”. Termin składania ofert 12.09.2012 r.

4) ogłoszono przetarg na „Świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego polegających na przygotowaniu kompleksowej analizy dotyczącej możliwości optymalizacji rozszczeń VAT dokonywanych przez Gminę Prudnik”. Termin składania ofert 04.09.2012 r.

5) rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności i na rzecz osób w wieku emerytalnym. W dniu 24.07.2012 podpisano dwie umowy:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Prudniku.
Kwota dotacji 5 000,00 zł,

- Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Kwota dotacji 5 000,00 zł.

8. W dniu wczorajszym przedstawiciele PKP Nieruchomości złożyli Gminie Prudnik propozycję nieodpłatnego przejęcia dworców kolejowych w Prudniku, Szybowicach i Moszczance. Warunkiem przekazania tych obiektów jest utrzymanie ich funkcji transportowej, jako dworców służących komunikacji kolejowej. Propozycja zostanie przeanalizowana pod kątem wydatkowania niezbędnych nakładów na remonty obiektów i wykorzystania ich części np. na lokale mieszkalne, czy też lokale użytkowe. Ostatecznie pod uwagę muszą być wzięte również koszty utrzymania i przyszłej rewitalizacji budynków dworców. O podjętej decyzji powiadomię Państwa po przeprowadzeniu szczegółowych analiz i ocen technicznych wskazanych budynków.