

Prudnik: III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe IV

Numer ogłoszenia: 28867 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4066200, faks 077 4066228.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe IV.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych nie ujętych w umowie podstawowej, które są konieczne do wykonania aby możliwe było wykonania robót z umowy podstawowej. Zakres zamówienia: Montaż kształtek i armatury na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej: kolana, nasuwki, trójniki, redukcje, trapery; wykonanie ław oporowych obrzeży trawnikowych i ścieku przykrawężnikowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.31.40-2, 45.23.12.20-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlane Chmielak Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 38, 48-200 Prudnik, kraj/woj. opolskie.

Grzegorz Chmielak Przedsiębiorstwo Budowlane Chmielak, ul. Piastowska 39/1, 48-200 Prudnik, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203787,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 227858,61

Oferta z najniższą ceną: 227858,61 / **Oferta z najwyższą ceną:** 0,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia dodatkowego jest wykonanie robót dodatkowych nie ujętych w umowie podstawowej, które są konieczne do wykonania aby możliwe było wykonanie robót z umowy podstawowej i zakończenie inwestycji. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest wykonanie przebudowy dróg, chodników, parkingów, placów z wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do budynków, przebudowa sieci c.o. w obszarze centrum miasta Prudnika. Przebudowa całej infrastruktury podziemnej jest zamówieniem o charakterze skomplikowanym, gdzie cały zakres i warunki wykonania robót budowlanych jest trudny do ścisłego przewidzenia w chwili zawierania umowy ze względu na niemożliwość wykonania odkrywek na etapie wykonywania dokumentacji technicznej. Część istniejących sieci nie była oznaczona na mapach, lub oznaczona jako inne przekroje. Konieczność wykonania wynikała w trakcie wykonywania inwestycji, po odkopaniu rurociągów, w związku z brakami w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, który był podstawą wyliczenia ceny oferty w umowie podstawowej. Sposób rozliczenia w umowie podstawowej jest kosztorysowy. Robót dodatkowych nie można oddzielić tak, aby możliwy był wybór wykonawcy w

trybie przetargu nieograniczonego. - Roboty sieci wodociągowej: w trakcie realizacji zadania okazało się, że istniejące przekroje sieci wodociągowej różnią się od założonych w projekcie, w związku z powyższym zachodzi konieczność dopasowania przekrojów, rurociągów, kształtek i armatury do rzeczywistych przekrojów hydraulicznych. - Roboty drogowe: podczas realizacji zadania okazało się, że należy wykonać dodatkowe ławy oporowe obrzeży trawnikowych i ścieku przykrawężnikowego. Dokumentacja projektowa zakłada ich wykonanie jednakże nie zostały one uwzględnione w przedmiarze robót. Nie wykonanie ich spowoduje obniżenie wartości konstrukcyjnych elementu. - Roboty sieci gazowej: w trakcie realizacji zadania okazało się, że celem prawidłowego wykonania nowej sieci gazowej należy zastosować kształtki typu trójnik i kolano. - Roboty instalacji elektrycznej: podczas realizacji zadania okazało się że część istniejących lamp oświetleniowych znalazłoby się w pasie jezdni lub chodnika bądź też na zupełnie innych wysokościach w stosunku do rzędnych chodnika lub analogicznie jezdni. W związku z powyższym zaszła konieczność ich przestawienia. Ponadto zastosowane w kosztorysie i przedmiarze robót rury ochronne o przekroju 110mm i 160mm w niektórych przypadkach technicznie nie były możliwe do założenia. W związku z powyższym należało zastosować rury dwudzielne. Zamówienie dodatkowe udziela się dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych z umowy podstawowej, nie jest ono objęte zamówieniem podstawowym, nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia i jest niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji.