

Zamawiający w dniu 27.05.2010 r. podpisał umowę nr ZP.I.342-10/2010 z BUDOSTAL-2 S.A. ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, na wykonanie: „Przebudowy oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłego prewentorium dziecięcego w Wieszczyne na całoroczny obiekt hotelowo-szkoleniowy”.

Wg §1.2 ww. umowy szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zakres przedmiotu zamówienia – wg SIWZ - obejmował wykonanie:

- robót remontowych branży budowlanej,
- ściany oporowej podjazdu,
- schodów zewnętrznych,
- elementów zagospodarowania terenu i małej architektury,
- dojazdów, placów i parkingu,
- instalacji elektrycznych i oświetlenia zewnętrznego,
- instalacji wentylacji, klimatyzacji, co. wod-kan.,
- trawników,
- podziemnego zbiornika na wodę do gaszenia pożarów.

Umowa została spisana wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.

Wartość umowy – wg §5 ust.1 umowy – wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie złożonej oferty w wysokości 2 814 451,34 zł brutto.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,
- SIWZ - załącznik nr 2,
- Harmonogram – załącznik nr 3.

Zamawiający podpisał umowę nr ZP.I.342-10/2010 z dnia 27.05.2010 r. z BUDOSTAL-2 S.A. ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, na wykonanie: „Przebudowy oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłego prewentorium dziecięcego w Wieszczyne na całoroczny obiekt hotelowo-szkoleniowy”, w okresie związania ofertą ( termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert, tj. od 15.04.2010 r.) i po upływie 8 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (tj. 19. 05.2010 r.).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 140975-2010 z dnia 01.06.2010 r.

W umowie nr ZP.I.342-10/2010 z dnia 27.05.2010 r. wprowadzono następujące zmiany:

- Aneks nr 1 z dnia 30.06.2010 r. – dot. zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- Aneks nr 2 z dnia 30.09.2010 r.- dot. zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- Aneks nr 3 z dnia 31.12.2010 r. – dot. zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- Aneks nr 4 z dnia 31.03.2011 r. - dot. zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wysokości wynagrodzenia kosztorysowego / w związku z obmiarem powykonawczym/ (określonego § 5. ust.1 umowy) na kwotę 2 830 347,98 zł brutto ( zamiast z kwoty 2 814 451,34 zł brutto) , w tym wartość netto robót ogólnobudowlanych opodatkowanych stawką podatku VAT 22% - 717 263,30 zł, podatek VAT 22% -

157 797,92 zł; wartość netto robót ogólnobudowlanych opodatkowanych stawką podatku VAT 23% - 1 589 664,03 zł, podatek VAT 23% - 365 622,73zł.

- Aneks nr 5 z dnia 30.06.2011 r. - dot. zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- Aneks nr 6 z dnia 30.09.2011 r. - dot. zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wysokości wynagrodzenia kosztorysowego / w związku z obmiarem powykonawczym/ (określonego § 5. ust.1 umowy) na kwotę 2 840 317,75 zł brutto ( zamiast z kwoty 2 830 347,98 zł brutto) , w tym wartość netto robót ogólnobudowlanych opodatkowanych stawką podatku VAT 22% - 717 263,30 zł, podatek VAT 22% - 157 797,92 zł; wartość netto robót ogólnobudowlanych opodatkowanych stawką podatku VAT 23% - 1 597 797,92 zł, podatek VAT 23% - 367 486,99 zł,
- Aneks nr 7 z dnia 21.12.2011 r. - dot. zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wysokości wynagrodzenia kosztorysowego / w związku z obmiarem powykonawczym/ (określonego § 5. ust.1 umowy) na kwotę 3 214 523,48 zł brutto ( zamiast z kwoty 2 840 317,75 zł brutto) , w tym wartość netto robót ogólnobudowlanych opodatkowanych stawką podatku VAT 22% - 717 263,30 zł, podatek VAT 22% - 157 797,92 zł; wartość netto robót ogólnobudowlanych opodatkowanych stawką podatku VAT 23% - 1 902 001,84 zł, podatek VAT 23% - 437 460,42 zł.

Do momentu audytowanego wniosku obowiązywał aneks nr 4 z dnia 31.03.2011; wartość brutto zamówienia uległa zmianie w związku ze zmianą stawki podatku VAT 23% (wartość netto nie uległa zmianie)

Umowa nr ZP.I.342-10/2010 z dnia 27.05.2010 r. została wykonana.

Protokół końcowy odbioru wykonanych robót budowlanych na zadaniu „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno – noclegowej przedgórza Gór Opawskich” – Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego prewentorium dziecięcego w Wieszczyńcu na całoroczny obiekt hotelowo-szkoleniowy” z dnia 21.12.2011 r.

3. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia realizowane w ramach projektu pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza Gór Opawskich” – przebudowa budynku sztabowego byłej jednostki wojskowej na całoroczny obiekt hotelowy – dostawa wyposażenia”

#### **1. Określenie wartości przedmiotu zamówienia**

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia realizowane w ramach projektu pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno - noclegowej przedgórza Gór Opawskich” – przebudowa budynku sztabowego byłej jednostki wojskowej na całoroczny obiekt hotelowy – dostawa wyposażenia”, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP.

Wartość zamówienia ustalono w kwocie 377 553,85 zł netto. Obliczono wartość w euro – 98 346,93 euro wg kursu 3,839 zł/euro,

Ustalenia wartości zamówienia na dostawę wyposażenia dokonała w dniu 16.02.2011 r. Jolanta Szablowska-Faron, w oparciu o kosztorys inwestorski (sporządzony przez Pracownię Projektową Alina Banach, ul. Opawska 6/6 48-304 Nysa w miesiącu październiku 2008 r.,

którego część stanowi: „Wstępna oferta wyposażenia zaplecza kuchennego hotelu w Prudniku. Ważna na dzień 28.10.2008”; na ww. wstępnej ofercie wyposażenia zaplecza kuchennego widnieje adnotacja p. Renaty Heda z dnia 16.02.2011 r. o treści : *Nie nastąpiły istotne okoliczności mające wpływ na poziom cen*).

Przetarg przeprowadzono według procedury udzielenia zamówienia publicznego dla wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP.

## **2. Ogłoszenie o zamówieniu**

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia realizowane w ramach projektu pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza Gór Opawskich” – przebudowa budynku sztabowego byłej jednostki wojskowej na całoroczny obiekt hotelowy – dostawa wyposażenia” wszczęto w dniu 21.02.2011 r.

Ogłoszenie o zamówieniu było zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 58993-2011 z dnia 21.02.2011 r. ,
- na stronie internetowej [www.prudnik.pl](http://www.prudnik.pl) w dniu 21.02.2011 r. ,
- w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku w dniu 21.02.2011 r. (wg adnotacji na ogłoszeniu).

Zamawiający udokumentował zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w postaci wydruku ze strony internetowej i przechowuje dowód jego zamieszczenia.

W trakcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamawiający dokonywał zmiany istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP Nr 58993-2011 z dnia 21.02.2011 r., i tak:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 67863-2011 z dnia 28.02.2011 r. - zmieniono termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert na 09.03.2011 r. godz. 12.00 (uprzednio 03.03.2011 r. godz. 12.00),
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 73615-2011 z dnia 04.03.2011 r., zmieniono termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert na 11.03.2011 r. godz. 12.00,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 77453-2011 z dnia 09.03.2011 r., zmieniono termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert na 14.03.2011 r. godz. 13.00.

Zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone były w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku, na stronie internetowej [www.prudnik.pl](http://www.prudnik.pl) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W ogłoszeniu podano:

- kryterium wyboru oferty – najniższa cena,
- termin nadsyłania ofert – do 03.03.2011 r., a w ostatniej zmianie ogłoszenia (tj. 09.03.2011 r.) podano termin nadsyłania ofert – do 14.03.2011 r., godz.13:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zgodnie z punktem VII i VIII SIWZ. W postępowaniu mogli wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy PZP oraz którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

### 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego [www.prudnik.pl](http://www.prudnik.pl). Specyfikację można było uzyskać również w Urzędzie Miejskim w Prudniku (pokój 226).

Żaden wykonawca nie zwracał się do zamawiającego z prośbą o SIWZ w wersji papierowej.

W trakcie postępowania 10 wykonawców przesłało dodatkowe zapytania dotyczące treści SIWZ, tj.:

- TopGastro Centrum Wyposażenia Gastronomii ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław - zapytanie z dnia 21.02.2011 r.,
- Frost Urządzenia Chłodnicze Refrigeration Equipment Poland, ul. Dobra 9, 05-092 Łomianki- zapytanie z dnia 22.02.2011 r.,
- SAS Spółka z o.o. Sp.k., ul. Chmielna 15, 65-261 Zielona Góra- zapytanie z dnia 22.02.2011 r.,
- UNITRON s.c. M. Górczn y T. Robaszewski, ul. Matejki 9, 47-220 Kędzierzyn Koźle - zapytanie z dnia 23.02.2011 r., 4.03.2011,
- STARPOL BIUROSERWIS Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy- zapytanie z dnia 23.02.2011 r., 04.03.2011 r., 08.03.2011 r.,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DOM” Jolanta Domańska Tadeusz Domański Spółka Jawna ul. Kośnego 64/2, 45-372 Opole - zapytanie z dnia 25.02.2011 r.,
- Alnag Barbara Wróbel ul.Syrokomli 10/15, 30-102 Kraków - zapytanie z dnia 28.02.2011r.,
- PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław - zapytanie z dnia 28.02.2011r.,
- „Biuro A-Z Gastro” ul.Wiejska 122A 45-303 Opole - zapytanie z dnia 28.02.2011 r.,
- PERFEKT s.c. ul. Wyszyńskiego 6, 83-340 Sierakowice - zapytanie z dnia 08.03.2011 r.

Pytania do SIWZ dotyczyły szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi na zapytania ww. wykonawców zamawiający umieścił na stronie internetowej [www.prudnik.pl](http://www.prudnik.pl) w dniu 22.02.2011 r., 28.02.2011 r., 04.03.2011 r., 09.03.2011 r., jednocześnie przekazując odpowiedź wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia drogą e-mail.

Dokonując zmian w SIWZ zamawiający przedłużał termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie tych zmian w ofertach. Zmiany treści SIWZ prowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczane były w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej [www.prudnik.pl](http://www.prudnik.pl).

Zmiany treści SIWZ prowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczone były w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- Nr 67863-2011 z dnia 28.02.2011 r.,
- Nr 73615-2011 z dnia 04.03.2011 r.,
- Nr 77453-2011 z dnia 09.03.2011 r.

Zapisy siwz dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu.

Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia realizowana w ramach projektu pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza Gór Opawskich” – przebudowa budynku sztabowego byłej jednostki wojskowej na całoroczny obiekt hotelowy – dostawa wyposażenia”. Dostawa wyposażenia obejmowała: wyposażenie gastronomiczne, wyposażenie multimedialne oraz meble.

#### 4. Otwarcie, ocena i wybór oferty

Wyboru oferty dokonała trzyosobowa Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Prudnika w dniu 16.02.2011 r.

Kierownik zamawiającego członkowie komisji oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisały oświadczenia o ich bezstronności i obiektywizmie (na drukach ZP-1) w dniach 21.02.2011 r. i 14.03.2011 r.

Termin składania ofert określony w ogłoszeniu o zamówieniu: do 14.03.2011 r., godz.13.00.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 16 ofert:

Nr oferty	Nazwa oferenta	Data wpływu oferty	Godzina wpływu oferty
1	GAMA Plago&Zawisza Spółka Jawna ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin	28.02.2011 r., i 11.03.2011 r. (uzupełnienie dokumentów)	8:40
2	Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań	14.03.2011 r.	8:22
3	PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław	11.03.2011 r.	13:51
4	STARPOL BIUROSERWIS Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy	14.03.2011 r.	8:20
5	PERFEKT S.c.Marek Rychert, Andrzej Deyk, ul. Wyszynskiego 6, 83-340 Sierakowice	14.03.2011 r.	8:23
6	Alnag Barbara Wróbel ul. Syrokomli	14.03.2011 r.,	8:24

	10/15, 30-102 Kraków		
7	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DOM” Jolanta Domańska Tadeusz Domański Spółka Jawna ul. Kośnego 64/2, 45-372 Opole	14.03.2011 r.	8:25
8	IMPEX TRADE Sp. z o.o., ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice	14.03.2011 r.	8:26
9	Centrum Zaopatrzenia Szkół Ulart-Cezas Artur Suchocki, Al. 11 Listopada 156, 66-400 Gorzów Wielkopolski	14.03.2011 r.	8:27
10	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” Sp. z o.o. , Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok	14.03.2011 r.	8:28
11	PHU RAGTIME, ul. 1 Maja 19, 45-068 Opole	14.03.2011 r.	8:40
12	ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, ul. Dr Jana Piechockiego 9, 85-374 Bydgoszcz	14.03.2011 r.	8:45
13	SAS Spółka z o.o. Sp.k., ul. Chmielna 15, 65-261 Zielona Góra	14.03.2011 r.	8:50
14	TOPGASTRO Centrum Wyposażenia Gastronomii Grzegorz Kowalski ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław	14.03.2011 r.	11:30
15	A-Z Gastro Elżbieta Rurynkiewicz, ul. Wiejska 122A, 45-303 Opole .	14.03.2011 r.	11:40
16	UNITRON S.c. M. Górczyny T. Robaszewski, ul. Matejki 9, 47-220 Kędzierzyn Koźle	14.03.2011 r.	11:51

Daty wpływu wszystkich ofert były zgodne z terminem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu dołączyli do ofert dokumenty, których przedstawienia wymagał Zamawiający (określone w punkcie VIII SIWZ), tj.:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert (opisane w pkt. XVI siwz): najniższa cena za realizację przedmiotu zamówienia - 100 % punktów; opublikowane w ogłoszeniu i udostępnione uczestnikom.

Zamawiający sporządził protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczący zamówienia publicznego na druku ZP- oznaczenie sprawy ZP.I.271.7.2011.

Komisja wykonała czynności związane z oceną ofert pod względem zgodności z warunkami ważności ofert, kryteriami określonymi w SIWZ, zgodności oferty z przedmiotem zamówienia, co udokumentowano w załączniku nr 7 do ww. protokołu postępowania, tj. w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.03.2011.

Z postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z punktem 11 protokołu postępowania - wykluczono 2 wykonawców, tj.:

- PERFECT S.c. Marek Rychert, Andrzej Deyk, ul. Wyszyńskiego 6, 83-340 Sierakowice (oferta nr 5; cena oferty- 574 294,38 zł),
- IMPEX TRADE Sp. z o.o., ul. Bytkowska 1B 40-955 Katowice (oferta nr 8; cena oferty- 471 936,24 zł).

Wykonawców wykluczono na mocy art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ nie złożyli oni dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, tj.:

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca Pan Andrzej Deyk nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – dotyczy: PERFECT s.c. Marek Rychert, Andrzej Deyk, ul. Wyszyńskiego 6, 83-340 Sierakowice (oferta nr 5),
- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – dot.: IMPEX TRADE Sp. z o.o., ul. Bytkowska 1B 40-955 Katowice (oferta nr 8).

W dniu 16.03.2011 r. zamawiający, na podstawie art. 26 ust.3 ustawy PZP., zwrócił się pisemnie (fax) do ww. wykonawców z prośbą o uzupełnienie ww. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w terminie do 21.03.2011 r.. Wykonawcy potwierdzili fakt otrzymania ww. pisma w dniu 17.03.2011 r. (faxem).

W dniu 22.03.2011 r. wykonawca PERFECT s.c. Marek Rychert, Andrzej Deyk, ul. Wyszyńskiego 6, 83-340 Sierakowice przesłał (drogą pocztową) do zamawiającego

 46



uzupełnione dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu; termin uzupełnienia dokumentów wynikający z pisma 16.03.2011 r. – do 21.03.2011 r. Natomiast wykonawca IMPEX TRADE Sp. z o.o., ul. Bytkowska 1B 40-955 Katowice (oferta nr 8) nie uzupełnił dokumentów .

Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty (punkt 12 protokołu postępowania).

Ocena ofert dokonana została przez członków komisji, w oparciu o kryterium określone w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu.

Przy wyborze oferty zastosowano punktowy system oceny ofert. Najniższa cena - 100 punktów. Potwierdzono poprawność arytmetyczną przyznanych punktów:

Nr oferty	Nazwa oferenta	Wartość oferty brutto	Wartość oferty po poprawieniu	Ilość otrzymanych punktów
1	GAMA Plago&Zawisza Spółka Jawna ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin	422 910,90 zł	--	82,89
2	Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań	609 605,22 zł	--	57,50
3	PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław	499 935,96 zł,	--	70,12
4	STARPOL BIUROSERWIS Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy	637 528,68 zł,	--	54,99
6	Alnag Barbara Wróbel ul. Syrokomli 10/15, 30-102 Kraków	350 550,00 zł	--	100,00
7	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DOM” Jolanta Domańska Tadeusz Domański Spółka Jawna ul. Kośnego 64/2, 45-372 Opole	501 918,72 zł	--	69,84
9	Centrum Zaopatrzenia Szkół Ulart-Cezas Artur Suchocki, Al. 11 Listopada 156, 66-400 Gorzów Wielkopolski	374 189,37 zł	--	93,68
10	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” Sp. z o.o. , Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok	473 129,34 zł	--	74,09
11	PHU RAGTIME, ul. 1 Maja 19, 45-068 Opole	506 702,19 zł	--	69,18



12	ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, ul. Dr Jana Piechockiego 9, 85-374 Bydgoszcz	410 795,40 zł	410 426,40 zł	85,41
13	SAS Spółka z o.o. Sp.k., ul. Chmielna 15, 65-261 Zielona Góra	544 544,79 zł	--	64,37
14	TOPGASTRO Centrum Wyposażenia Gastronomii Grzegorz Kowalski ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław	415 573,95 zł	--	84,35
15	A-Z Gastro Elżbieta Rurynkiewicz, ul. Wiejska 122A 45-303 Opole	441 313,50 zł	443 159,12 zł	79,10
16	UNITRON S.c. M. Góreczny T. Robaszewski, ul. Matejki 9, 47-220 Kędzierzyn Koźle	494 710,92 zł	--	70,86

Zamawiający określił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 465 000,00 zł brutto.

Wybrana oferta nr 6 firmy Alnag Barbara Wróbel ul. Syrokomli 10/15, 30-102 Kraków spełniała wszystkie warunki ujęte w SIWZ i była najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert; cena oferty 350 550,00 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Alnag Barbara Wróbel ul. Syrokomli 10/15, 30-102 Kraków zamieszczono w dniu 23.03.2011 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej zamawiającego. Ponadto ww. zawiadomienie przesłano faxem w dniu 23.03.2011 r. wszystkim wykonawcom.

## 5. Protesty i odwołania

W trakcie postępowania nie poinformowano zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej oraz nie wniesiono odwołania (pkt 16 protokołu postępowania).

## 6. Podpisanie kontraktu



Zamawiający podpisał umowę nr ZP.I.272.7.2011 z dnia 31.03.2011 r. z firmą Alnag Barbara Wróbel ul. Syrokomli 10/15, 30-102 Kraków, na dostawę wyposażenia hotelu w ramach zadania: „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich” - przebudowa budynku sztabowego byłej jednostki wojskowej na całoroczny obiekt hotelowy – dostawa wyposażenia”.

W §1 ww. umowy szczegółowy wykaz wyposażenia hotelu określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z SIWZ - obejmował dostawę: wyposażenia gastronomicznego, wyposażenia multimedialnego oraz mebli.

Umowa została spisana wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.

48

Wynagrodzenie - za przedmiot umowy wynosiło 350 550,00 zł brutto.  
Integralną część składową umowy stanowią: oferta wykonawcy oraz SIWZ.

Zamawiający podpisał umowę nr ZP.I.272.7.2011 z dnia 31.03.2011 r. z wykonawcą: Alnag Barbara Wróbel ul. Syrokomli 10/15, 30-102 Kraków, na dostawę wyposażenia hotelu w ramach zadania: „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich” - przebudowa budynku sztabowego byłej jednostki wojskowej na całoroczny obiekt hotelowy – dostawa wyposażenia”, w okresie związania ofertą (termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert) i po upływie 8 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 105721-2011 z dnia 04.04.2011 r.

Za dostawę wyposażenia wykonawca: Alnag Barbara Wróbel ul. Syrokomli 10/15, 30-102 Kraków - zgodnie z umową nr ZP.I.272.7.2011 z dnia 31.03.2011 r. - wystawił dla Gminy Prudnik fakturę VAT nr FA/2/05/2011 z dnia 31.05.2011 r. na wartość brutto 350 550,00 zł (zapłacono 20.06.2011 r.).

Umowa nr ZP.I.272.7.2011 z dnia 31.03.2011 r. została wykonana. Protokół zdawczo – odbiorczy dostawy wyposażenia na zadaniu „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno – noclegowej przedgórza Gór Opawskich” – przebudowa budynku sztabowego byłej jednostki wojskowej na całoroczny obiekt hotelowy – dostawa wyposażenia” z dnia 31.05.2011 r.

### **3.3 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:**

Projekt pod nazwą „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich” polega na:

- przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wolnostojącego budynku sztabowego byłej jednostki wojskowej na całoroczny obiekt hotelowy umożliwiający pobyt 67 osób, powierzchnia użytkowa 1700 m<sup>2</sup>, rozbiórce portierni, uporządkowanie terenu zieleni, budowę parkingu dla gości oraz budowę ciągów komunikacyjnych, powierzchnia ogólna 2 202 m<sup>2</sup>,
- przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania byłego prewentorium dziecięcego w Wieszczyńce na całoroczny obiekt hotelowy – szkoleniowy umożliwiający pobyt 34 osób, powierzchnia ogólna 890 m<sup>2</sup> wraz z zagospodarowaniem terenu działki o powierzchni 0,5030 ha, nr 44/2 km 1 obręb Dębowiec, na której jest położony,
- budowie wieży widokowej 5 kondygnacyjnej o wysokości 15 m na działce ww. nr 44/2 km 1 obręb Dębowiec,
- budowie wieży widokowej 5 kondygnacyjnej o wysokości 15 m na działce 358/178 w Prudniku / Kozia Górka, teren byłego poligonu/,
- budowie i oznakowaniu wielofunkcyjnych ścieżek o długości łącznej 35.6 km, z miejscami odpoczynku turystów, przebudowa 2,95 km szlaków turystycznych.

Burmistrz Prudnika wydał decyzję nr GK.7624/DŚ-18/6/08 z dnia 30.12.2008 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku sztabowego byłej jednostki wojskowej w Prudniku na całoroczny obiekt hotelowy zlokalizowany przy ul. Legionów w Prudniku, po otrzymaniu opinii Burmistrza Prudnika nr GK.7624/DŚ-18/4/08 z dnia 18.12.2008 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku nr NZ/MO-4325-38/08 z dnia 18.12.2008 r. o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

W powyższej decyzji ustalono, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne:

- jest kwalifikowane do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573, ze zm.) - § 3 ust.1 pkt 52 b - zespoły zabudowy usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, centra handlowe i usługowe o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą - bez przyjmowania progów ilościowych jako rozstrzygających w kwalifikacji,
- nie spowoduje niekorzystnych zmian w środowisku,
- nie jest zlokalizowane na terenie objętym ochroną w ramach programu Natura 2000.
- informacja o wydaniu decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Prudnika.
- ogłoszenie Burmistrza Prudnika z dnia 8.06.2009 r. na stronie internetowej <http://bip.prudnik.pl/>

Burmistrz Prudnika wydał postanowienie GK.7624/DŚ-18/4/08 z dnia 25.05.2009 r. w sprawie wyjaśnienia treści postanowienia Burmistrza Prudnika nr GK.7624/DŚ-18/4/08 z dnia 18.12.2008 r. , w którym wyjaśnia:

- uwarunkowania takie jak rodzaj, charakterystyka, usytuowanie oraz skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują przedsięwzięcia jako mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
- będzie realizowane w sąsiedztwie obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 pod nazwą „Góry Opawskie”, jednakże poza siedliskami przyrodniczymi dla ochrony których je wyznaczono,
- nie będzie wpływać na efekt kumulowania negatywnych oddziaływań z innymi przedsięwzięciami ze względu na niewystępowanie znaczących emisji zanieczyszczeń.
- nie ma charakteru transgranicznego.

Burmistrz Prudnika wydał decyzję nr GK.7624/DŚ-22/6/08 z dnia 30.12.2008 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania byłego prewentorium dziecięcego w Wieszczyńcu na całoroczny obiekt hotelowo - szkoleniowy” / obiekt hotelowo – szkoleniowy, wieża widokowa, zagospodarowanie terenu/, po otrzymaniu opinii Burmistrza Prudnika nr GK.7624/DŚ-22/4/08 z dnia 18.12.2008 r. oraz Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku nr NZ/MO-4325-39/08 z dnia 18.12.2008 r. o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

W powyższej decyzji ustalono, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne:

- jest kwalifikowane do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573, ze zm.) - § 3 ust.1 pkt 49 – ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób, poza obszarami miejskimi wraz z towarzyszącą infrastrukturą - bez przyjmowania progów ilościowych jako rozstrzygających w kwalifikacji ,
- nie spowoduje niekorzystnych zmian w środowisku,
- nie wkracza na tereny o zwartym drzewostanie, mimo, że teren inwestycji częściowo usytuowany jest na obszarze Parku Krajobrazowego Góry Opawskie,
- nie jest zlokalizowane na terenie objętym ochroną w ramach programu Natura 2000,
- informacja o wydaniu decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Prudnika.

Ogłoszenie Burmistrza Prudnika z dnia 8.06.2009 r. na stronie internetowej <http://bip.prudnik.pl/>

Burmistrz Prudnika wydał postanowienie GK.II.7624/DŚ-22/4/08 z dnia 25.05.2009 r. w sprawie wyjaśnienia treści postanowienia Burmistrza Prudnika nr GK.II.7624/DŚ-22/4/08 z dnia 18.12.2008 r. , w którym wyjaśnia:

- uwarunkowania takie jak rodzaj, charakterystyka, usytuowanie oraz skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują przedsięwzięcia jako mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
- będzie realizowane w granicach Parku Krajobrazowego Góry Opawskie oraz w granicach obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 pod nazwą „Góry Opawskie”, jednakże poza siedliskami przyrodniczymi dla ochrony których je wyznaczono,
- nie będzie wpływać na efekt kumulowania negatywnych oddziaływań z innymi przedsięwzięciami ze względu na niewystępowanie znaczących emisji zanieczyszczeń.
- nie ma charakteru transgranicznego,

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiło: przed wydaniem decyzji pozwoleń o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

- Starosta Prudnicki, wydał decyzję nr 25 z dnia 28.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Gminy Prudnik na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku sztabowego byłej jednostki wojskowej w Prudniku na całoroczny obiekt hotelowy w Prudniku – obiekt kategoria XIV,
- Starosta Prudnicki, wydał decyzję nr 54 z dnia 26.02.2009 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Gminy Prudnik na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłego prewentorium dziecięcego w Wieszczyźnie na całoroczny obiekt hotelowo szkoleniowy” – obiekt budynek - kategoria XIV, zbiornik bezodpływowy na gromadzenie ścieków – obiekt kategoria VIII,

- Starosta Prudnicki, wydał decyzję nr 48 z dnia 17.02.2009 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Gminy Prudnik na budowę wieży widokowej – obiekt kategoria XXIX w Wieszczyńie na działce nr 44/2 km 1.

Starosta Prudnicki, wydał decyzję nr 368 z dnia 30.10.2008 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Gminy Prudnik na budowę wieży widokowej – obiekt kategoria XXIX w Prudniku na działce nr 358/178 km 8, której stwierdził, że budowa nie jest inwestycją wpływającą na środowisko.

Ponadto przedsięwzięcia w ramach projektu były realizowane na podstawie:

- Zgłoszenia z dnia 28.10.2008 r. w sprawie wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę polegających na budowie wielofunkcyjnych ścieżek regionalnej bazy turystyczno – noclegowej,
- Zaświadczenia Starosty Prudnickiego z dnia 31.10.2008 r. o przyjęciu zgłoszenia bez sprzeciwu.

Beneficjent posiada Zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów natura 2000 – z dnia 29.09.2008 r. dla projektu „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich”, w którym zaświadczone, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000.

#### **3.4 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:**

Przyznana pomoc jest regionalną pomocą inwestycyjną. Zgodnie z zapisem Studium Wykonalności Inwestycji planowane przedsięwzięcie w zakresie ogólnodostępnych obiektów turystycznych i szlaków wielofunkcyjnych nie ma charakteru pomocy publicznej. Natomiast w zakresie budowy bazy hotelowej ma charakter pomocy publicznej. Gmina Prudnik nie posiada statusu przedsiębiorcy, a zmodernizowane w trakcie realizacji projektu obiekty hotelowe zostały przekazane Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Prudniku, gdzie będą wykorzystywane do wykonywania działalności statutowej Schroniska.

Lokalizacja realizowanego projektu „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich” znajduje się w Prudniku oraz Wieszczyńie na terenie powiatu prudnickiego, gmina Prudnik - województwo Opolskie.

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził roboty budowlane polegające na modernizacji istniejących obiektów oraz zakupie ich wyposażenia, remoncie ścieżek oraz budowie dwóch wież widokowych. Zakres przeprowadzonych robót budowlanych oraz zakupionego wyposażenia potwierdzają dowody przyjęcia środków trwałych: dowód OT nr 7/2011 z dnia 31.05.2011 r. dot. obiektu w Prudniku, nr inwentarzowy 00095, dowód OT nr 27/2011 z dnia 29.12.2011 r. dot. obiektu w Wieszczyńie, dowód OT nr 7/2009 z dnia 06.11.2009 r. dot. wież widokowych, nr inwentarzowy 00083 i oraz dowód OT nr 5/2009 z dnia 30.09.2009 r. dot. szlaków i ścieżek, nr inwentarzowy 00151.

Gmina Prudnik jest wspólnotą samorządową będącą jednostką samorządu terytorialnego. Beneficjent złożył w dniu 03.03.2009 r oświadczenie, iż w trakcie realizacji projektu jak i w ciągu 10 lat po jego zakończeniu infrastruktura nabyta bądź wytworzona w ramach projektu będzie wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu prawa wspólnotowego.



Projekt jest zrealizowany.

Według Aneksu nr RPOP.01.04.02-16-001/09-06 z dnia 28.02.2012 r. § 2.10 Umowy o dofinansowanie określa:

- całkowitą wartość projektu – 11 557 886,13 zł,
- całkowite wydatki kwalifikowane projektu – 10 417 336,73 zł, w tym nieobjęte pomocą publiczną 2 137 265,27 zł,
- całkowite wydatki niekwalifikowalne Projektu - 1 140 519,40 zł,

Instytucja Zarządzająca programem przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 5 514 699,40 zł, stanowiącej nie więcej niż 52,94 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym:

- nie objęte pomocą publiczną w kwocie 1 557 638,92 stanowiącej nie więcej niż 72,88% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych nie objętych pomocą publiczną, w tym środki europejskie w kwocie: 1 557 638,92 zł i współfinansowanie 0,00 zł,
- objęte pomocą publiczną w kwocie 3 957 060,48 zł stanowiącej nie więcej niż 47,79 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną, w tym środki europejskie w kwocie 3 363 501,41 zł i współfinansowanie w kwocie 593 559,07 zł.

Według zapisów § 2.11 Umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się wnieść w realizację Projektu wkład własny w kwocie nie mniejszej niż 4 902 667,33 zł stanowiących co najmniej 47,06 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

- nie objęte pomocą publiczną w kwocie 579 626,35 zł stanowiącej nie mniej niż 27,12 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych nie objętych pomocą publiczną,
- objęte pomocą publiczną w kwocie 4 323 040,98 zł stanowiącej nie mniej niż 52,21 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną.

W badanym wniosku o płatność nr RPOP.01.04.02-16-001/09-11 beneficjent wykazał ogółem kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 1 820 499,72 zł objętych pomocą publiczną, w tym kwotę dofinansowania 865 829,67 zł (pkt 11 tabela A WoP).

Poślup dofinansowania wynosi 47,56 % wydatków kwalifikowanych (865 829,67 zł : 1 820 499,72 zł), z tego 735 955,22 zł środki europejskie 85 % (735 955,22 : 865 829,67 zł), współfinansowanie z BP - 129 874,45 zł.

Wkład własny beneficjanta wynosi 954 670,05 zł (1 820 499,72 zł - 865 829,67 zł) co stanowi 52,44 % wydatków kwalifikowanych (954 670,05 zł : 1 820 499,72 zł). Kwota dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 865 829,67 zł, poziom dofinansowania tych wydatków 47,56 % (865 829,67 zł : 1 820 499,72 zł), a wkład beneficjanta w wydatkach kwalifikowanych wynosi zł 954 670,05 zł (1 820 499,72 zł - 865 829,67 zł) i stanowi **50,44 %** wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem o płatność (954 670,05 zł : 1 820 499,72 zł), tj. większy niż 25 %.

W Studium wykonalności inwestycji: "Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich" z marca 2009 r. (SWI), w Rozdziale 5 SWI analizę przeprowadzono w cenach stałych z końca roku 2008.

Beneficjent zadeklarował utworzenie 26 nowych miejsc pracy w efekcie realizacji projektu do roku po złożeniu wniosku końcowego o płatność. Do dnia 14.05.2012 r. zatrudniono 10 pracowników na nowych stanowiskach pracy: p.o. kierownika filii schroniska w Wieszczyń, recepcjonistów, konserwatorów, pracowników gospodarczych i sprzątaczkę.

Beneficjent w dniu 06.03.2009 r. oświadczył, iż nowoutworzone miejsca pracy bezpośrednio związane z realizacją projektu zostaną utrzymane przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia rzeczowej realizacji projektu

Beneficjent złożył w 22.05.2012 r., iż projekt nie był w trakcie jego trwania i po zakończeniu dofinansowany z innych źródeł, w szczególności innych programów operacyjnych.

### **3.5 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji, ustalono, że:**

Działania w zakresie informacji i promocji, do których Beneficjent zobowiązał się w trakcie realizacji Projektu określone zostały w pkt 3.19 wniosku o dofinansowanie WND-RPOP.01.04.02-16-001/09 oraz § 17 umowy o dofinansowanie nr RPOP.01.04.02-16-001/09 -00 z dnia 29.06.2009 r. zmienionej aneksami.

W trakcie wizyty na miejscu w dniu 14.05.2012 r. w obecności Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego pani Barbary Starzyk wykonano dokumentację fotograficzną budynków schronisk w Prudniku i w Wieszczyń / wraz z wyposażeniem/ i terenu przy budynkach, dwóch wież widokowych w Prudniku i w Wieszczyń, wybranych miejsc ścieżek wraz z oznakowaniem, wybranych miejsc odpoczynku turystów oraz tablic pamiątkowych.

W miejscu realizacji Projektu, tj. w Prudniku na budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Dąbrowskiego 26, w Wieszczyń na budynku filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zostały zamieszczone tablice pamiątkowe o dofinansowaniu projektu o wymiarach 70 x 90 cm, a także na wieżach widokowych o wymiarach 70 x 90 cm, które zawierają: nazwę Beneficjenta – Gmina Prudnik, nazwę „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich”, informację o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, hasło „Inwestujemy w Twoją przyszłość”, logo Unii Europejskiej i logo Programu Regionalnego.

Zakupiony sprzęt oznaczono naklejkami zawierającymi wszystkie obowiązkowe elementy: informację o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, hasło „Inwestujemy w Twoją przyszłość”, logo Unii Europejskiej i logo Programu Regionalnego.

Zrealizowano działania promocyjne obejmujące:

- publikację artykułów w Tygodniku Prudnickim nr 11 z dnia 14.03.2012 r., i w Monitorze Samorządowym nr 9 /10 z dnia 16.12.2009 r.
- bieżące informacje o realizowanym projekcie na stronie internetowej [www.prudnik.pl](http://www.prudnik.pl).

Na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych a także korespondencji związanej z projektem, umowach umieszczono logo Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 oraz informację o współfinansowaniu projektu.

**3.6 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:**

W punkcie 3.17 wniosku o dofinansowanie Beneficjent wskazał, że planowana inwestycja wyrówna szanse w dostępie do infrastruktury turystycznej nie tylko ludności obszaru gminy Prudnik ale obszarów znajdujących się w jego oddziaływaniu.

Zatrudnianie kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych zostanie oparte o standardy stosowane w Unii Europejskiej w odniesieniu do EOE (Equal Opportunity of Employment-Równe Szanse Zatrudnienia). Procedury dotyczące wdrażania projektu będą przeprowadzone z poszanowaniem prawa przy zapewnieniu równych szans dla wszystkich zainteresowanych instytucji i osób fizycznych, bez względu na ich płeć, rasę czy narodowość.

Beneficjent zadeklarował utworzenie 26 nowych miejsc pracy w efekcie realizacji projektu do roku po złożeniu wniosku końcowego o płatność.

Do dnia 14.05.2012 r. zatrudniono 10 pracowników na nowych stanowiskach pracy: p.o. kierownika filii schroniska w Wieszczyźnie, recepcjonistów, konserwatorów, pracowników gospodarczych i sprzątaczkę.

Zrealizowany projekt będzie uwzględniał interesy osób niepełnosprawnych poprzez: - umożliwienie swobodnego dostępu do obiektów dla osób niepełnosprawnych za pomocą: projektowanej windy w obiekcie hotelowym w Prudniku, wyprofilowanych podjazdów w obiekcie hotelowo-szkoleniowym w Wieszczyźnie, wydzielone oddzielnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Projekt mieć będzie pozytywny wpływ na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Projekt zakłada, iż w wyniku przebudowy dawnego obiektu sztabowego byłej jednostki wojskowej na obiekt hotelowy stworzona zostanie baza turystyczna, na wyposażeniu której ( w Sali multimedialnej) znajdą się nowoczesne środki przekazu tj. projektory oraz systemy audio wykorzystywane w trakcie organizowanych imprez (np. szkoleń, konferencji, imprez okolicznościowych itp.).

Obiekt hotelowy w Prudniku gwarantować będzie dostęp do sieci internetowej w każdym z pokoi hotelowych.

**4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, że:**

Beneficjent złożył wniosek o płatność nr RPOP.01.04.02-16-001/09 -11 w dniu 6.07.2011 r. za okres 20.01.2011 r. do 20.06.2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w



którym wykazał kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości **1 820 499,72** zł oraz wnioskowaną kwotę w wysokości **865 829,67** zł.

Dofinansowanie wpłynęło na konto bankowe Beneficjenta nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 w Banku Spółdzielczym w Prudniku z rachunku Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 129 874,45 zł w dniu 2.08.2011 r. , co zostało potwierdzone wyciągiem bankowym nr 155 z dnia 2.08.2011 r. i z rachunku Ministra Finansów w kwocie 735 955,22 zł w dniu 26.07.2011 r. , co zostało potwierdzone wyciągiem bankowym nr 149 z dnia 26.07.2011 r.

### III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....  
.....  
.....

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach .

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono Panu Franciszkowi Fejdychowi – Burmistrzowi Prudnika.

Załącznik nr 1 – Tabela nr 1 „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność RPOP.01.04.02-16-001/09 -11”

**BURMISTRZ**

*[Podpis]*  
mgr inż. Franciszek Fejdych

**GMINA PRUDNIK**

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3  
tel. (077) 4066200-202, fax: (77) 4066228  
NIP 7551911362 Regon 531413188

*[Podpis]*  
mgr inż. Ewa Mikołajczak

mgr inż. Ewa Mikołajczak

**INSPEKTOR KONTROLI  
SKARBOWEJ**

*[Podpis]*  
mgr Maja Jasinska

**STARSZY KOMISARZ SKARBOWY**

*[Podpis]*  
inż. Jerzy Kapala