

Ogłoszenie nr 560232193-N-2020 z dnia 19-11-2020 r.

**Prudnik: Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak

Należy wskazać projekt/program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 542392-N-2020

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510115587

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Prudnik, Krajowy numer identyfikacyjny 52652900000000, ul. ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 066 200, e-mail zp@prudnik.pl, faks 774 066 228.

Adres strony internetowej (url): www.prudnik.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZP-I.271.12.2020

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o pomieszczenie gospodarcze. Zakres robót objęty zadaniem: - roboty ogólnobudowlane, - przebudowa kolizji kabla energetycznego Nn, - przebudowa instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, - wykonanie przeszklenia elewacji tarasu, - roboty ziemne, wykonanie chodnika z kostki betonowej

**II.4) Główny kod CPV: 45000000-7**

**Dodatkowe kody CPV:****II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

23.06.2020r.-15.12.2020r.

**SEKCJA III: PROCEDURA****III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

NAZWA: .

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY****RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:** 23/06/2020**IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMUDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane, , Radostynia nr 48A, 48-210, Radostynia, kraj/woj. opolskie

**IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):**

195000.00 PLN.

**IV.4) INFORMACJE DODATKOWE****SEKCJA V: ZMIANA UMOWY****V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

16/11/2020

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Wymiana istniejącej stolarki na stolarkę spełniającą normy zabezpieczenia przeciwpożarowego na I piętrze budynku.

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Podczas realizacji zadania okazało się, że w projekcie wykonawczym w opisie technicznym w zestawieniu stolarki okiennej do wymiany oraz w dokumentacji przedmiarowo - kosztorysowej pominięto montaż stolarki okiennej i drzwiowej przeciwpożarowej w pomieszczeniach 1.1, 1.2, 1.0, która jest niezbędna do prawidłowego odbioru budynku przez Powiatową Straż Pożarną oraz Powiatowy Nadzór budowlany. Roboty te nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej i przetargowej.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**

Wartość zmiany wynosi 45 000,00 zł brutto. Nie przekracza to 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.