

Projekt

z dnia 10 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i określenia ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący wykaz wydatków budżetu Gminy Prudnik, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego:

1. Prace geodezyjne - w sprawie podziału działki nr 293/4, mapa 4 obręb Wierzbiec;
2. Prace geodezyjne - na połączenie działek ewidencyjnych nr 2165/2162, 2055/151, 2148/2138, mapa 6 - obręb Prudnik i podział;
3. Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości: dz. nr 1310/27 ob. Prudnik, dz. nr 1996/140 ob. Prudnik, dz. nr 632 ob. Szybowice;
4. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika;
5. Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku;
6. Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wierzbiec oraz Uzupełnienie oświetlenia chodnika we wsi Łąka Prudnicka;
7. Montaż nowego kotła c.o. w WDK Piorunkowice;
8. Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 i określa się ostateczny termin dokonania tych wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
1	700	70005	Wydatki bieżące § 4300	Prace geodezyjne - w sprawie podziału działki nr 293/4, mapa 4 obręb Wierzbiec	6.000,00	30.06.2022 r.
2	700	70005	Wydatki bieżące § 4300	Prace geodezyjne - na połączenie działek ewidencyjnych nr 2165/2162, 2055/151, 2148/2138, mapa 6 - obręb Prudnik i podział	10.300,00	30.06.2022 r.
3	700	70005	Wydatki majątkowe § 6060	Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości: dz. nr 1310/27 ob. Prudnik, dz. nr 1996/140 ob. Prudnik, dz. nr 632 ob. Szybowice	61.992,00	30.06.2022 r.

4	710	71004	Wydatki bieżące § 4300	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika	61.500,00	30.06.2022 r.
5	900	90095	Wydatki majątkowe § 6050	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku	76.995,00	30.06.2022 r.
6	900	90015	Wydatki majątkowe § 6050	Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wierzbiec oraz Uzupełnienie oświetlenia chodnika we wsi Łąka Prudnicka	61.000,00	30.06.2022 r.
7	921	92109	Wydatki majątkowe § 6050	Montaż nowego kotła c.o. w WDK Piorunkowice	27.000,00	30.06.2022 r.
8	926	92601	Wydatki majątkowe § 6050	Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej	62.796,00	30.06.2022 r.
Razem plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku					367.583,00	

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego:

1. i 2. Prace geodezyjne

w celu realizacji zadań Wydziału Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej zawarto umowę nr MG.IV.13/2021 w sprawie podziału działki nr 293/4, mapa 4, obręb Wierzbiec na kwotę 6.000,00 zł i planowane jest zawarcie umowy w dniu 17.12.2021r. na połączenie działek ewidencyjnych nr 2165/2162, 2055/151, 2148/2138, mapa 6 – obręb Prudnik i podział w kwocie 10.300,00 zł. Ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną i wydłużającą się procedurę przyjęcia prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu realizacji umów (dotyczących SIM Opolskie Południe Sp. z o.o., oraz obrębu Wierzbiec) niezbędne jest zakończenie prac w nowym roku budżetowym 2022 i zabezpieczenie środków finansowych na koncie niewygasających wydatków w łącznej wysokości 16.300,00 zł.

3. Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości: dz. nr 1310/27 ob. Prudnik, dz. nr 1996/140 ob. Prudnik, dz. nr 632 ob. Szybowice

W dniu 24.11.2021r. Gmina Prudnik w Sądzie Rejonowym w Prudniku przystąpiła do licytacji komorniczej nieruchomości oznaczonej jako działka 1996/140 o pow. 0,0503 ha. Po uprawomocnieniu się postanowienia o nabyciu, Gmina zostanie wezwana do uiszczenia stosownych kwot.

4. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika

Umowa nr MG.GP/01/2021 z dnia 01.06.2021r. z pracownią urbanistyczną „Ago Projekt” na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. Termin wykonania zlecenia przez biuro projektowe upływa 17.12.2021r., jednak z powodu wprowadzonych zmian dotyczących projektu planu i dużego obszaru do opracowania w/w zlecenie nie zostanie wykonane w terminie.

5. Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku

Umowa nr I-III.272.4.2021 z dnia 05.05.2021r. zawarta z firmą pn. Wojciech Szumlet Architektura.

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Wykonawca zwrócił się pismem z prośbą o przedłużenie umownego terminu, ponieważ prace nad projektem uległy nieznacznemu wydłużeniu z uwagi na trudną sytuację epidemiczną i choroby pracowników w przeciągu ostatnich miesięcy.

6. Uzupelnienie oświetlenia we wsi Wierzbiec oraz Uzupelnienie oświetlenia chodnika we wsi Łąka Prudnicka w ramach umowy "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik

Umowa nr I-III.7013.4.2021 z dnia 12.08.2021r. z firmą „ELTRIX” Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigala Sp.Jawna. Przedmiotem umowy jest wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w w/w miejscowościach. Firma „ELTRIX” pismem zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia umowy z powodu problemów związanych z uzyskaniem zgód i zezwoleń dla przedmiotowej inwestycji.

7. Montaż nowego kotła c.o. w WDK Piorunkowice

Umowa nr I.VII.2013.7.2021 zawarta w dniu 01.12.2021r. z Zakładem Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. Przedmiotem umowy jest demontaż istniejącego starego pieca, zakup i montaż pieca z niezbędnym sprzętem, w tym wykonanie podłączenia do istniejącego komina, montaż zaworu czwór - drożnego w budynku WDK w Piorunkowicach, rozruch i regulacja zamontowanego urządzenia. Wykonawca zwrócił się pismem z prośbą o przedłużenie umownego terminu, ponieważ prace nad projektem uległy nieznacznemu wydłużeniu z uwagi na trudną sytuację epidemiczną oraz izolację pracowników w przeciągu ostatniego miesiąca.

8. Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej

Umowa nr ZP.272.25.2020 zawarta w dniu 08.02.2021r. z Szymonem Kitą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRIMTECH Szymon Kita. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonawca zwrócił się pismem z prośbą o przedłużenie terminu realizacji umowy, spowodowanego wydłużonym okresem uzgadniania koncepcji oraz przeciągającymi się uzgodnieniami. Pomimo dołożenia wszelkich starań, nie jest w stanie oddać dokumentacji w umownym terminie.