

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Prudnik
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 531413188
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** KOŚCIUSZKI 3
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Prudnik
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 48-200
- 1.4.4.) **Województwo:** opolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL523 - Nyski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** um@prudnik.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.prudnik.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-5ac4c2cf-ccf9-11ec-b879-9a86e5ac3946
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00316512/01
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2022-08-23 13:47

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00146864/01
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) **Nazwa projektu lub programu:**
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku
- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pn.: „Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku”. Teren objęty inwestycją znajduje się przy ul.

Szkolnej 12 w Prudniku, w obrębie działek ewid. nr 438/169, 439/170 k.m.11.

Zakres robót objęty zadaniem:

- 1) Prace rozbiórkowe związane i demontażem wyeksploatowanych elementów kompleksu sportowego;
- 2) Remont boisk, w tym:
 - a) wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej boisk wraz z wykonaniem podbudowy:
 - boiska do koszykówki i siatkówki,
 - boiska do piłki ręcznej;
 - b) dostawa i montaż:
 - wyposażenia boiska do koszykówki i siatkówki,
 - wyposażenia boiska do piłki ręcznej,
 - siatki do piłkochwyłów;
- 3) wykonanie nowej skoczni do skoku w dal (bieżnia + zeskoknia);
- 4) wykonanie siłowni zewnętrznej:
 - dostawa i montaż urządzeń siłowych,
 - wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej;
- 5) dostawa i montaż ławek i koszy na odpady.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-06-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 384818059

4.3.3.) Ulica: Lipowa 7

4.3.4.) Miejscowość: Bobrowniki

4.3.5.) Kod pocztowy: 87-617

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 835170,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00245723/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-07-28

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Problemy zdrowotne dotychczasowego kierownika budowy, powierzenie wykonywania części robót podwykonawcy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana kierownika budowy, powierzenie podwykonawcy wykonania robót w zakresie: roboty rozbiórkowe, montaż obrzeży 8x30x100 w ilości 339 mb, wykonanie podbudowy na boiskach i rozbiegu do skoku w dal na powierzchni 1264,4 m², wykonanie placu z kostki brukowej gr 6 cm wraz z podbudową na powierzchni 75 m², roboty porządkowe, odtworzenie zieleni.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie