

Projekt

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego:

1. Budowa parkingu przy ul. Ogrodowej
2. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Prudniku
3. Podział działki nr 2638/106, mapa nr 1, obręb Prudnik na dwie działki
4. Podział działek nr 2147/106, 2337/106, 2155/106, 512/106, mapa nr 1, obręb Prudnik oraz scalenie części działek powstałych w wyniku podziału
5. Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
6. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3
7. Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki nr 80 w Prudniku
8. Monitoring i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
600	60016	Wydatki majątkowe (§ 6050)	Budowa parkingu przy ul. Ogrodowej	3 075,00	30.06.2018 r.
600	60016	Wydatki majątkowe (§ 6050)	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Prudniku	14 760,00	30.06.2018 r.
700	70005	Wydatki bieżące (§ 4300)	Podział działki nr 2638/106, mapa nr 1, obręb Prudnik na dwie działki	2 500,00	31.03.2018 r.

700	70005	Wydatki bieżące (§ 4300)	Podział działek nr 2147/106, 2337/106, 2155/106, 512/106, mapa nr 1, obręb Prudnik oraz scalenie części działek powstałych w wyniku podziału	5 600,00	31.03.2018 r.
750	75023	Wydatki majątkowe (§ 6050)	Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku	173.267,24	28.02.2018 r.
801	80104	Wydatki majątkowe (§ 6050)	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3	605 133,82	30.06.2018 r.
900	90015	Wydatki majątkowe (§ 6050)	Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki nr 80 w Prudniku	2 000,00	30.06.2018 r.
900	90095	wydatki bieżące (§ 4300)	Monitoring i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	7 995,00	30.06.2018 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

ba notarialni form. - prawnik
ADWOKAT PRAWNY
Magdalena - Goch
Op 472/87

UZASADNIENIE

Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego:

1. Budowa parkingu przy ul. Ogrodowej

Umowa nr I.V.7011.2.2017 z dnia 20.11.2017 r. na wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej parkingu dla samochodów osobowych w Prudniku przy ul. Ogrodowej została podpisana na kwotę 3.075,00zł z terminem wykonania do dnia 20.12.2017 r.

Ze względu na brak możliwości uzyskania opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu zadanie nie zostanie zrealizowane do dnia zakończenia umowy.

2. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Prudniku

Umowa nr I.VI.7012.4.2017 z dnia 20.11.2017 r. na wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - budynek dworca PKS, plac manewrowy i obiekty towarzyszące została podpisana na kwotę 14.760,00zł z terminem wykonania do dnia 20.12.2017 r.

Ze względu na brak możliwości uzyskania opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu zadanie nie zostanie zrealizowane do dnia zakończenia umowy.

3.i 4. (3) Podział działki nr 2638/106, mapa nr 1, obręb Prudnik na dwie działki

(4) Podział działek nr 2147/106, 2337/106, 2155/106, 512/106, mapa nr 1, obręb Prudnik oraz scalenie części działek powstałych w wyniku podziału

Obydwa zadania zgodnie z umową nr MG-IV.11/2017 z dnia 17.11.2017 r. nie zostaną wykonane w przewidzianym terminie umowy tj. 15.12.2017 r. ze względu na dłuższy czas oczekiwania na dokumenty wydawane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Prudniku, co ma bezpośredni wpływ na czas wykonania prac geodezyjnych oraz konieczność zachowania terminów poszczególnych czynności podejmowanych w procedurze podziału nieruchomości.

5. Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku

Umowa nr ZP-I.272.24.2017 z dnia 7.11.2017 r. na wykonanie sieci teleinformatycznej dla UM w Prudniku nie może zostać zakończona w przewidzianym terminie z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Projektant dokumentacji błędnie oszacował ilości kabla niezbędnego do realizacji zadania w związku z tym zachodzi konieczność złożenia dodatkowego zamówienia, co znacząco wydłuży okres realizacji.

6. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3

Umowa nr ZP-I.272.202.2017 z dnia 1.09.2017 r. wraz z aneksem na wykonanie robót budowlanych została zawarta na kwotę 764.106,73zł z terminem wykonania do dnia 20.12.2017 r. Za zadanie dokonano płatności częściowej w kwocie 163.892,91 zł, do rozliczenia pozostała kwota 600.213,82zł. Z uwagi na opóźnienia robót budowlanych brak możliwości zakończenia realizacji zadania. Dodatkowo podpisano umowę nr I-VII.7013.1.2017 z dnia 6.09.2017 r. o pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na kwotę 4.920,00zł. Ze względu na powiązanie umowy na nadzór inwestorski z realizacją robót budowlanych, nie może nastąpić jej zakończenie i dokonanie odbioru końcowego.

7. Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki nr 80 w Prudniku

Umowa nr I.III.7012.3.2017 z dnia 19.11.2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie została podpisana na kwotę 2.000,00zł z terminem wykonania do dnia 15.12.2017 r.

Ze względu na brak porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, wydane przez nich warunki spowodowały znaczne podwyższenie kosztów inwestycji. W związku z tym ponownie zwrócono się o przeanalizowanie i zmianę warunków technicznych, jednak do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi, co skutkuje brakiem możliwości dotrzymania umownego terminu prac.

8. Monitoring i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Umowa nr VII.7001.2.2017 z dnia 11.10.2017 r. na przeprowadzenie monitoringu i opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej została podpisana na kwotę 7.995,00zł z terminem wykonania do dnia 12.12.2017 r. Ze względu na brak możliwości uzyskania wymaganego uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizowanego dokumentu z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu do zakończenia umowy zasadne jest ujęcie zadania w wykazie wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska